

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Division: Energy and Mineral Resources Division
 Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
 Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
১।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লাঞ্চ/ইফতার	No.	01	e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	109.00	Planned Dates		Nov'22	Nov'22	Nov'22	Dec'22	Dec'22	Dec'22	2 Months	1 Year	
								Planned Days										
								Actual Dates										
২।	বিভিন্ন বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট/শাখায় ব্যবহারের জন্য ব্র্যান্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার, লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস ও স্ক্যানার ক্রয় সংক্রামণ।	No.	60	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	60.00	Planned Dates		Aug'22	Aug'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Oct'22	3Months	21 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
৩।	পাদুকা	Pair	676	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	28.00	Planned Dates		Sep'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	-	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
৪।	পোশাক-পরিচ্ছদ (গ্রীষ্মকালীন)	Set	745	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	46.00	Planned Dates		Sep'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	-	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
৫।	পোশাক-পরিচ্ছদ (শীতকালীন)	Set	257	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	29.00	Planned Dates		Jan'23	Jan'23	Jan'23	Jan'23	Jan'23	Jan'23	-	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
৬।	ছাতা	No	168	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	.97	Planned Dates		Oct'22	Oct'22	Oct'22	Oct'22	Oct'22	Oct'22	-	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										

Ahmed
 Ahmed R.
 Assistant Manager
 Administration Division
 Petrobangla

মোঃ আব্দুল জলিল
 মোঃ আব্দুল জলিল
 ব্যবস্থাপক (ক্রম)
 প্রশাসন বিভাগ

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
৭।	মুদ্রণ সামগ্রী	Items	32	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	8.00	Planned Dates		Oct'22	Oct'22	Oct'22	Nov'22	Nov'22	Nov'22	2 Months	21 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
৮।	মনিহারী সামগ্রী	Items	40	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	11.00	Planned Dates		Nov'22	Nov'22	Nov'22	Dec'22	Dec'22	Dec'22	2 Months	2 Months	
								Planned Days										
								Actual Dates										
৯।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়	No	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	15.00	Planned Dates		Aug'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Oct'22	3 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১০।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়	No.	According to requisition from departments from time to time	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	3.00	Planned Dates		Jan'23	Jan'23	Jan'23	Feb'23	Feb'23	Feb'23	2 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১১।	এয়ারকুলার ক্রয় সংক্রান্ত	No.	10	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	15.00	Planned Dates		Aug'22	Aug'22	Aug'22	Sep'22	Sep'22	Oct'22	2 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১২।	ঔষধ ক্রয়	No.	According to requisition from Medical department from time to time	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	55.00	Planned Dates		According to demand of Medical Dept. from time to time								
								Planned Days										
								Actual Dates										

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
মোঃ মাসুদ আলী
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division

Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
১৩।	ফটোকপি মেশিন ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	03	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	6.00	Planned Dates		Nov'22	Nov'22	Nov'22	Dec'22	Dec'22	Dec'22	2 Months	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৪।	কাপেট ক্রয়	No.	05	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	3.00	Planned Dates		Aug'22	Aug'22	Aug'22	Sep'22	Sep'22	Oct'22	1 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৫।	Procurement of High Profile Work Station, Computer Hardware/ Laptop, Monitor, Printer Projector Screen, Scanner, UPS, Webcam, Bluetooth Mouse, Key Board, Laser Pointer, Toner/Cartridge and other Consumable items	No.	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	16.00	Planned Dates		Jan'23	Jan'23	Feb'23	Feb'23	Feb'23	Mar'23	2 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৬।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত ল্যাপটপ ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	15.00	Planned Dates		Oct'22	Oct'22	Nov'22	Nov'22	Nov'22	Nov'22	1 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৭।	পেট্রোবাংলায় ব্যবহারের জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও কেমিক্যাল ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	According to requisition from departments from time to time	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	3.00	Planned Dates		Apr'23	Apr'23	May'23	May'23	May'23	May'23	2 Months	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										

(Signature)

(Signature)
মোঃ আব্দুল জলিল
ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
প্রশাসন বিভাগ
পেট্রোবাংলা, ঢাকা।


পেট্রোবাংলা
পেট্রোবাংলা, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Ministry/Division: Energy and Mineral Resources Division
 Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
 Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
১৮।	অফিস সরঞ্জাম যেমন স্ট্যান্ড ফ্যান, ইলেকট্রিক কেটলী ইত্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	According to requisition from departments from time to time	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	3.00	Planned Dates		Aug'22	Aug'22	Sep'22	Sep'22	Sep'22	Oct'22	2 Months	15 Days		
								Planned Days											
								Actual Dates											
১৯।	বিবিধ	Items	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	15.00	Planned Dates		Jan'23	Jan'23	Feb'23	Feb'23	Feb'23	Mar'23	2 Month	15 Days		
								Planned Days											
								Actual Dates											


 ০২/০৮/২২
Ahmed Rodshee Alamgir
 Assistant Manager (Purchase)
 Administration Division
 Petrobangla


 ২/৮/২২
 মোঃ আব্দুল জলিল
 ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেট্রোবাংলা, ঢাকা।