



ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Division: Energy and Mineral Resources Division
 Company: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
 Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লাগে/হিফতার	No.	01	e-Tender	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	162.00	Planned Dates		Feb'24	Mar'24	Mar'24	Mar'24	Mar'24	April'24	2 Months	1 Year
								Planned Days									
								Actual Dates									
২।	বিভিন্ন বিভাগ/ডিপার্টমেন্ট/শাখায় ব্যবহারের জন্য ব্র্যান্ড ডেস্কটপ কম্পিউটার, লেজার প্রিন্টার, ইউপিএস ও স্ক্যানার ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	61	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	91.50	Planned Dates		July'23	Aug'23	Aug'23	Sep'23	Sep'23	Sep'23	3Months	21 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৩।	পাদুকা	Pair	780	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	86.00	Planned Dates		Sep'23	Sep'23	Sep'23	Sep'23	Oct'23	Oct'23	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৪।	পোশাক-পরিচ্ছদ (শ্রীক্ষমিকার)	Set	765	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	81.00	Planned Dates		Sep'23	Sep'23	Sep'23	Sep'23	Oct'23	Oct'23	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৫।	পোশাক-পরিচ্ছদ (শ্রীতক্ষমিকার)	Set	160	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	17.00	Planned Dates		Jan'24	Jan'24	Jan'24	Jan'24	Feb'24	Feb'24	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
৬।	ছাতা	No	150	Voucher/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	1.13	Planned Dates		Aug'23	Aug'23	Aug'23	Aug'23	Aug'23	Aug'23	-	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									


Ahmed Rodshee Alamgir
 Assistant Manager (Purchase)
 Administration Division
 Petrobangla



 ০৬/০৮/২০
মোঃ আব্দুল আলমগির
 ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেন্টাভাঙ্গা, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Country/Division: Energy and Mineral Resources Division
 Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
 Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
৭।	হুত্রণ সামগ্রী	Items	40	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	11.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		Jan'24	Jan'24	Jan'24	Jan'24	Feb'24	Feb'24	2 Months	21 Days
৮।	মনিগ্রাণী সামগ্রী	Items	42	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	14.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		Nov'23	Nov'23	Nov'23	Nov'23	Dec'23	Dec'23	2 Months	2 Months
৯।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়	No	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		Aug'23	Aug'23	Sep'23	Sep'23	Oct'23	Oct'23	3 Month	15 Days
১০।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয়	No.	According to requisition from departments from time to time	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	6.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		July'23 & Jan'24	July'23 & Jan'24	July'23 & Jan'24	July'23 & Jan'24	Aug'23 & Feb'24	Aug'23 & Feb'24	2 Month	15 Days
১১।	এয়ারকুলার ক্রয় সংক্রান্ত	No.	7	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	10.50	Planned Dates Planned Days Actual Dates		Sep'23	Sep'23	Sep'23	Sep'23	Oct'23	Oct'23	2 Month	15 Days
১২।	ঔষধ ক্রয়	No.	According to requisition from Medical department from time to time	DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	57.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		According to demand of Medical Dept. from time to time							


 ১৫/০৮/২৩
Ahmed Rodshee Alamgir
 Assistant Manager (Purchase)
 Administration Division,
 Petrobangla


 ০৬/০৮/২৩
 মোঃ আনিসুল কবির
 গাব্বাসপক্ষ (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেট্রোবাংলা, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Agency/Division: Energy and Mineral Resources Division
 Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
 Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
১৩।	পেট্রোবাংলায় ব্যবহারের জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও কেমিক্যাল ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	According to requisition from departments from time to time	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	2.00	Planned Dates		Oct'23	Oct'23	Oct'23	Oct'23	Nov'23	Nov'23	2 Months	30 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৪।	পেট্রোবাংলায় ব্যবহারের জন্য ব্যাক সার্ভার ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	1	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	20.00	Planned Dates		Aug'23	Aug'23	Sep'23	Sep'23	Oct'23	Oct'23	2 Months	15 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৫।	Procurement of High Profile Work Station, Computer Hardware/ Laptop, Monitor, Printer Projector Screen, Scanner, UPS, Webcam, Bluetooth Mouse, Key Board, Laser Pointer, Toner/Cartridge and other Consumable items	No.	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	16.00	Planned Dates		Oct'23	Oct'23	Nov'23	Nov'23	Dec'23	Dec'23	3 Months	30 days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৬।	পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ/শাখায় ব্যবহারের নিমিত্ত ল্যাপটপ ক্রয় সংক্রান্ত।	No.	8	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	12.00	Planned Dates		Sep'23	Sep'23	Sep'23	Sep'23	Oct'23	Oct'23	2 Month	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									
১৭।	পেট্রোবাংলায় ব্যবহারের জন্য এনভিআর, মনিটরসহ পিসি ক্যামেরা ক্রয় প্রসঙ্গে।	No.	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	5.00	Planned Dates		Jan'24	Jan'24	Jan'24	Feb'24	Feb'24	Feb'24	2 Month	15 Days
								Planned Days									
								Actual Dates									


 Ahmed Rodshee Alamgir
 Assistant Manager (Purchase)
 Administration Division
 Petrobangla


 মোঃ জাহিদুল আলমগির
 ব্যবস্থাপক (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেট্রোবাংলা, ঢাকা।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Budget: Revenue

Country/Division: Energy and Mineral Resources Division
 Agency: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)
 Procuring Entity Name & Code: Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation (Petrobangla)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Types	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
১৮।	পেট্রোস্টোর ভবনে টেলিফোন সেট ও পি.এ.বি.এস. টেলিফোন বোর্ড ক্রয় প্রদর্শন।	Items	2	OTM (e-Tender)/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	105.00	Planned Dates		Oct'23	Oct'23	Oct'23	Oct'23	Nov'23	Nov'23	2 Months	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
১৯।	পেট্রোস্টোর ভবনের ১ম তলা হতে ১৫ তলা পর্যন্ত টেলিফোন ক্যাবল ক্রয় প্রদর্শন।	No.	1	OTM (e-Tender)/ DPM	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	120.00	Planned Dates		Oct'23	Oct'23	Oct'23	Oct'23	Nov'23	Nov'23	2 Months	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
২০।	Annual Report Printing	Items	1	RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	2.00	Planned Dates		April'24	April'24	April'24	May'24	May'24	May'24	2 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										
২১।	বিবিধ	Items	According to requisition from departments from time to time	OTM (e-Tender)/ RFQ	Petrobangla	Petrobangla Own Fund	20.00	Planned Dates		April'24	April'24	April'24	May'24	May'24	May'24	2 Month	15 Days	
								Planned Days										
								Actual Dates										


 Ahmed Rodshee Alamgir
 Assistant Manager (Purchase)
 Administration Division
 Petrobangla


 মোঃ আব্দুল হাযিজ
 মহাপ্রাপক (ক্রয়)
 প্রশাসন বিভাগ
 পেট্রোবাংলা, ঢাকা।